

Изменения в Проектную декларацию

“О проекте строительства многоквартирного жилого дома, позиция 34, по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл., г.о. Великий Новгород, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом № 128/10”

г. Великий Новгород

16.10.2017 года

Изложить в новой редакции:

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости	
17.1. Первый этап строительства	17.1.1 Этап реализации проекта строительства: I этап строительства (20 % строительной готовности)
	17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: второй квартал 2017 года
17.2. Второй этап строительства	17.2.1 Этап реализации проекта строительства: II этап строительства (40 % строительной готовности)
	17.2.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: третий квартал 2017 года
17.3. Третий этап строительства	17.3.1 Этап реализации проекта строительства: III этап строительства (60 % строительной готовности)
	17.3.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: первый квартал 2018 года
17.4. Четвертый этап строительства	17.4.1 Этап реализации проекта строительства: IV этап строительства (80 % строительной готовности)
	17.4.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: второй квартал 2018 года
17.5. Пятый этап строительства	17.5.1 Этап реализации проекта строительства: V этап – получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	17.5.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: третий квартал 2018 года

**Коммерческий директор
ЗАО «ПРОЕКТСТРОЙ»
довер.№ 36 от 21.09.2016г.**

И.В. Силкин

